

План об улучшении качества деятельности МБУ «Кытмановская ЦКС»

№ п/п	Наименование мероприятия	Основание включения в план (результат НОК)	Срок реализации	Ответственный	Результат	Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечить доступ к сети Интернет	максимальное значение – 50 б. фактическое – 15 б.	ноябрь 2017 г. – май 2018 г.	Дюпина Е.Л.	3500 посещений	посещаемость сайта – 500 посещений в месяц
2.	Провести ремонт зданий: - Районного Дома культуры - Дмитро-Титовского СДК - Октябрьского СДК - Порошинского СДК - Семено-Красиловского СДК - Сунгайского СДК - Тяхтинского СДК - Червовского СДК - Новоозернинского СК - Сосновологовского СК - Черкасовского СК	комфортность условий: максимальное значение – 50 б. фактическое – 23,5 б.	до 1 июня 2018 г.	Дюпина Е.Л. Камынина Т.Н. Ямщикова Т.Л. Волочаев Н.Н. Чепелева И.И. Козлов Д.Н. Собакина В.Ю. Федораева О.А. Пашкевич О.Е. Беккер Н.А. Косоногова Е.П.	11 ед.	количество отремонтированных зданий

1	2	3	4	5	6	7
3.	Приобретение сценических костюмов: -Порошинский СДК -Червовский СДК -Черкасовский СК - Семено- Красиловский СДК	51,9% опрошенных рекомендовали приобрести новые костюмы	до 1 июня 2018 г.	Волочаев Н.Н. Федораева О.А. Косоногова Е.П. Чепелева И.И.	10 шт.	КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ КОСТЮМОВ
4.	Обеспечить доступ к сети Интернет в Тяхтинском СДК, Курийнском СК, Сосновологовском СК	46,2% опрошенных	до 1 июня 2018 г.	Собакина В.Ю. Заречнева Т.Ю. Беккер Н.А.	3 ед.	количество открытых интернет- точек

Председатель МКУ «Комитет по культуре, спорту и делам молодежи»



С.П. Кашперова